

<b>Rodovia</b>	<b>km inicial/ km final</b>	<b>Sentido</b>	<b>Serviço</b>	<b>Tipo de interdição</b>	<b>Início</b>
BR-476	156/165	Crescente	Recuperação de pavimento	Pare e Siga	18/03 8h às 18h
BR-277	128/132	Crescente	Recuperação de pavimento	Bloqueio de faixa	18/03 23h às 04h
BR-373	230/231	Crescente	Terraplenagem	Bloqueio de acostamento	18/03 8h às 18h
BR-277	172/172	Crescente	Terraplenagem	Bloqueio de acostamento	18/03 8h às 18h
BR-277	128/126	Sul	Roçada manual		18/03
BR-277	123/125	Norte	Roçada manual		18/03
BR-277	111/115	Norte	Roçada mecânica		18/03
BR-476	144/147	Norte	Roçada mecânica		18/03
BR-277	239/241	Sul	Roçada manual		18/03
BR-373	266/268	Sul	Roçada manual		18/03
BR-476	147/150	Norte	Roçada manual		18/03
BR-277	239/236	Ambos	Roçada mecânica		18/03
BR-277	297/298	Ambos	Sinalização Horizontal		18/03
PR-423	0/4	Ambos	Sinalização Horizontal		18/03
BR-373	234/235	Ambos	Limpeza de drenagem e refilamento		18/03
BR-277	100/104	Ambos	Roçada manual		18/03
BR-277	96/89	Canteiro central - Sul	Limpeza de drenagem, roçada e pintura de estruturas		18/03
BR-373	243/245	Sul	Reparo localizado		18/03
BR-277	140/139	Ambos	Tapa buraco emergencial		18/03
BR-277	115/132	Norte	Tapa buraco emergencial		18/03
BR-277	239/249	Ambos	Varrição mecânica (bobcat)		18/03
BR-277	239/241	Sul	Limpeza e drenagem		18/03
BR-277	140/132	Sul	Limpeza de placa		18/03

BR-476	166/170	Crescente	Recuperação de pavimento	Pare e Siga	19/03 8h às 18h
BR-277	130/132	Crescente	Recuperação de pavimento	Bloqueio de faixa	19/03 23h às 04h
BR-373	230/231	Crescente	Terraplenagem	Bloqueio de acostamento	19/03 8h às 18h
BR-277	178/179	Decrescente	Terraplenagem	Bloqueio de faixa	19/03 8h às 18h
BR-277	125/123	Sul	Roçada manual		19/03
BR-277	123/125	Norte	Roçada manual		19/03
BR-277	115/111	Sul	Roçada mecânica		19/03
BR-476	147/144	Sul	Roçada mecânica		19/03
BR-277	242/244	Norte	Roçada manual		19/03
BR-373	268/270	Norte	Roçada manual		19/03
BR-476	150/147	Sul	Roçada manual		19/03
BR-277	236/233	Ambos	Roçada mecânica		19/03
BR-277	297/298	Ambos	Sinalização Horizontal		19/03
PR-423	4/8	Ambos	Sinalização Horizontal		19/03
BR-373	243/245	Ambos	Limpeza de drenagem e refilamento		19/03
BR-277	104/108	Ambos	Roçada manual		19/03
BR-277	98/96	Canteiro central - Norte	Limpeza de drenagem, roçada e pintura de estruturas		19/03
BR-373	221/223	Sul	Reparo localizado		19/03
BR-277	239/298	Ambos	Tapa buraco emergencial		19/03
BR-277	132/115	Sul	Tapa buraco emergencial		19/03
BR-277	249/259	Ambos	Varrição mecânica (bobcat)		19/03
BR-277	242/244	Norte	Limpeza e drenagem		19/03
BR-277	132/140	Norte	Limpeza de placa		19/03
BR-476	170/172	Crescente	Recuperação de pavimento	Pare e Siga	20/03 8h às 18h

BR-277	130/132	Crescente	Recuperação de pavimento	Bloqueio de faixa	20/03 23h às 04h
BR-373	230/231	Crescente	Terraplenagem	Bloqueio de acostamento	20/03 8h às 18h
BR-277	178/179	Decrescente	Terraplenagem	Bloqueio de faixa	20/03 8h às 18h
BR-277	132/130	Sul	Roçada manual		20/03
BR-277	126/128	Norte	Roçada manual		20/03
BR-277	111/115	Canteiro central	Roçada mecânica		20/03
BR-476	147/150	Norte	Roçada mecânica		20/03
BR-277	244/242	Sul	Roçada manual		20/03
BR-373	270/272	Norte	Roçada manual		20/03
BR-476	150/153	Norte	Roçada manual		20/03
BR-277	233/230	Ambos	Roçada mecânica		20/03
BR-277	246/250	Ambos	Sinalização Horizontal		20/03
PR-423	8/12	Ambos	Sinalização Horizontal		20/03
BR-373	249/250	Ambos	Limpeza de drenagem e refilamento		20/03
BR-277	108/112	Ambos	Roçada manual		20/03
BR-277	132/128	Sul	Limpeza de drenagem, roçada e pintura de estruturas		20/03
BR-373	219/217	Sul	Reparo localizado		20/03
BR-373	184/284	Ambos	Tapa buraco emergencial		20/03
BR-277	123/132	Norte	Limpeza de placa		20/03
BR-277	259/269	Ambos	Varrição mecânica (bobcat)		20/03
BR-277	244/242	Sul	Limpeza e drenagem		20/03
BR-277	123/93	Sul	Limpeza de placa		20/03
BR-476	172/174	Crescente	Recuperação de pavimento	Pare e Siga	21/03 8h às 18h
BR-277	130/132	Crescente	Recuperação de pavimento	Bloqueio de faixa	21/03 23h às 04h
BR-277	220/226	Crescente / Decrescente	Recuperação de pavimento	Pare e Siga	21/03 8h às 18h

BR-373	230/231	Crescente	Terraplenagem	Bloqueio de acostamento	21/03 8h às 18h
BR-277	178/179	Decrescente	Terraplenagem	Bloqueio de faixa	21/03 8h às 18h
BR-277	129/126	Sul	Roçada manual		21/03
BR-277	219/132	Norte	Roçada manual		21/03
BR-277	111/108	Sul	Roçada mecânica		21/03
BR-476	150/147	Sul	Roçada mecânica		21/03
BR-277	244/247	Norte	Roçada manual		21/03
BR-373	272/270	Sul	Roçada manual		21/03
BR-476	153/150	Sul	Roçada manual		21/03
BR-277	230/227	Ambos	Roçada mecânica		21/03
BR-277	93/122	Ambos	Sinalização Horizontal		21/03
PR-418	0/2	Leste	Sinalização Horizontal		21/03
BR-373	252/253	Ambos	Limpeza de drenagem e refilamento		21/03
BR-277	112/116	Ambos	Roçada manual		21/03
BR-277	127/126	Sul	Limpeza de drenagem, roçada e pintura de estruturas		21/03
BR-373	186/184	Sul	Reparo localizado		21/03
BR-277	132/123	Norte	Limpeza de placa		21/03
BR-277	269/279	Ambos	Varrição mecânica (bobcat)		21/03
BR-277	244/247	Norte	Limpeza e drenagem		21/03
BR-277	93/123	Norte	Limpeza de placa		21/03
BR-476	170/173	Crescente	Recuperação de pavimento	Pare e Siga	22/03 8h às 18h
BR-277	130/133	Crescente	Recuperação de pavimento	Bloqueio de faixa	22/03 23h às 04h
BR-277	220/226	Crescente / Decrescente	Recuperação de pavimento	Pare e Siga	22/03 8h às 18h
BR-373	230/231	Crescente	Terraplenagem	Bloqueio de acostamento	22/03 8h às 18h
BR-277	178/179	Decrescente	Terraplenagem	Bloqueio de faixa	22/03 8h às 18h

BR-277	125/123	Sul	Roçada manual		22/03
BR-277	107/111	Canteiro central	Roçada mecânica		22/03
BR-476	150/153	Norte	Roçada mecânica		22/03
BR-277	251/253	Norte	Roçada manual		22/03
BR-373	272/274	Norte	Roçada manual		22/03
BR-476	153/156	Norte	Roçada manual		22/03
BR-277	249/253	Ambos	Roçada mecânica		22/03
BR-277	93/122	Ambos	Sinalização Horizontal		22/03
PR-418	2/0	Oeste	Sinalização Horizontal		22/03
BR-373	268/269	Ambos	Limpeza de drenagem e refilamento		22/03
BR-277	116/120	Ambos	Roçada manual		22/03
BR-277	124/123	Sul	Limpeza de drenagem, roçada e pintura de estruturas		22/03
BR-373	197/199	Norte	Reparo localizado		22/03
BR-277	123/117	Ambos	Limpeza de placa		22/03
BR-277	279/289	Ambos	Varição mecânica (bobcat)		22/03
BR-277	251/253	Norte	Limpeza e drenagem		22/03
BR-277	140/190	Norte	Limpeza de placa		22/03
BR-277	131/134	Crescente	Recuperação de pavimento	Bloqueio de faixa	23/03 23h às 04h
BR-277	220/226	Crescente / Decrescente	Recuperação de pavimento	Pare e Siga	23/03 8h às 18h
BR-277	122/129	Norte	Sinalização Horizontal		23/03
BR-277	129/132	Norte	Sinalização Horizontal		24/03